

绩效评价结论表

基本情况	项目名称	东乡肉羊产业一体化大数据平台建设项目		
	评价年度	2023 年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	东乡族自治县财政局	评价机构名称	兰州业越管理咨询有限公司
	评价对象名称	东乡肉羊产业一体化大数据平台建设项目	评价对象主体	东乡族自治县畜牧业发展中心
资金情况 (万元)	年初预算批复资金	248.32	全年预算资金 (B=b1+b2+b3)	248.32
	其中：一般公共预算财政拨款收入 (a1)	248.31	其中：财政拨款收入 (b1)	248.32
	财政专户管理资金 (a2)	248.32	其他收入 (b2)	/
	实际支出资金 (C=c1+c2)	248.32	年初结转和结余 (b3)	0
	其中：基本支出 (c1)	/	年末结转结余资金 (D)	0
	项目支出 (c2)	248.32		
	预算支出完成率= (C/B) *100%			100%
绩效目标完成情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	<p>在达板牛羊交易市场建设东乡县畜牧大数据监管、数字畜牧（农业）、牛羊在线交易等平台及安装智慧畜牧管理、牛羊交易监管、农牧业大数据监管、畜产品安全溯源等系统，并对全县 107 家合作社、养殖场安装摄像机 4 台、录像机 1 台、监控硬盘、交换机等监控设备，实现与大数据平台数据共享，从而有效规范牛羊交易体系，形成以畜牧大数据监管畜产品安全溯源、平台数据共享等为一体的信息化平台，有效提升全县畜禽生产、监管和交易环节信息流通能力，解决全县畜禽养殖过程中信息不畅问题。</p>		<p>已完成在达板牛羊交易市场建设完成东乡县畜牧大数据监管、数字畜牧（农业）、牛羊在线交易等平台及安装智慧畜牧管理、牛羊交易监管、农牧业大数据监管、畜产品安全溯源等系统，并对全县 107 家合作社、养殖场安装各类监控设备，实现与大数据平台数据共享，从而有效规范牛羊交易体系。</p>	
项目绩效评价情况	评价得分	96.40	评价等级	优
	评价结论	<p>评价工作组根据既定绩效评价指标体系对东乡肉羊产业一体化大数据平台建设项目进行综合评价，综合评价得分为 96.40 分，评价等级为“优”。该项目单位紧盯肉羊产业交易市场这一重点领域，按时完成牛羊交易市场系统安装、监控设备安装等工作，在畅通全县农产品在线交易渠道、提高对政府人员的线上管理水平、健全现行羊产业可持续发展机制等方面取得了显著的成效。但该项目在绩效目标设定、项目管理制度健全性方面还存在不足。</p>		



项目绩效评价情况	主要成效	(一) 建设交易监管系统, 实现全县羊产业数据统计分析 (二) 实现和各数据平台有效对接, 畅通全县农产品在线交易渠道
	存在问题	(一) 绩效目标设置不合理, 编制质量有待提升 (二) 管理制度欠健全, 项目管理待规范
	相关建议	(一) 强化绩效管理意识, 合理设置绩效目标 (二) 完善相关管理制度, 强化项目规范管理

评价机构(盖章):

主评人(签字):

评价日期: 2024年9月18日



评价工作组人员(签字):

张丽琴 肖雅琳
魏其冉

评价日期: 2024年9月18日